IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Deliberazione n° 001712 **del** 07 NOV 2023

Oggetto: Fornitura ed installazione di attrezzature, apparecchiature ed impianti, previa progettazione e realizzazione del Complesso Operatorio dell'U.O.C. di Chirurgia del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese". **Stato Avanzamento Lavori n. 4_ultimo finale**
C.I.G. 64843910BC - C.U.P. F69519000630002

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI

Proposta **n.** 295 **/RTFS** del 31.10.23
Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico *(vedi infra)*
Ordine n° _____ del _____
Tetto di spesa/Budget assegnato €
Budget utilizzato/impegnato €
Budget presente atto € *(vedi infra)*
Disponibilità residua budget €
Budget pluriennale _____
Anno _____ Euro _____
Anno _____ Euro _____

☐ Non comporta ordine di spesa

Il Dirigente Ingegnere – RUP
(Ing. Maurizio Ferlisi)

Direttore U.O.C. Progettazione e Manutenzione
Dott. Pietro Maria Caltagirone

Reg. N. 81 PM/ del 31/10/2023

DIPARTIMENTO RISORSE TECONOLOGICHE, FINANZIARIA E STRUTTURALE
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO
ESERCIZIO _____

N° Conto Economico _____
N° Conto Patrimoniale _____
Importo € _____
Budget pluriennale _____
Anno _____ Euro _____
Anno _____ Euro _____

Il Direttore della U.O.C.
Bilancio e Programmazione

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Francesca Lo Re

L'anno duemilaventitre, il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.A. n. 53 del 29.12.2022, prorogata con D.A. n 28/2023/GAB del 29.06.2023,* assistito da DR. LUIGI VALLONE quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

* e con D.A. n 32/2023/Gab del 27.10.2023

Il Direttore dell'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni Dott. Pietro Maria Caltagirone,

Premesso che:

- **con Delibera del Direttore Generale n. 1568 del 18.10.2022**, il sottoscritto Dott. Pietro Maria Caltagirone è stato nominato Direttore titolare della U.O.C. Progettazione e Manutenzioni del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali;
- **con delibera n. 706 del 23.09.2015,** è stata autorizzata la procedura di cui in oggetto e nominato RUP il tecnico della prevenzione nell'ambiente di lavoro (TPALL) Arch. Francesco Capizzi;
- **con delibera n. 52 del 22.01.2016,** è stato modificato il Disciplinare di gara e prorogato il termine per il ricevimento delle offerte di partecipazione alla procedura di cui in oggetto;
- **con delibera n. 197 del 16.03.2016,** è stato nuovamente modificato il Disciplinare di gara e prorogato il termine per il ricevimento delle offerte di partecipazione alla procedura di cui in oggetto;
- **con delibera n. 582 del 05.08.2016**, è stata nominata la Commissione di gara, giusta nota prot. n. 23183 del 27.06.2016, con la quale sono stati trasmessi i nominativi dei componenti della Commissione di Gara a mezzo PEC, dall'UREGA Sezione Provinciale di Palermo, per la "Fornitura ed installazione di attrezzature, apparecchiature ed impianti, previa progettazione e realizzazione del Complesso Operatorio dell'U.O.C. di Chirurgia del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese;
- con Verbale n. 12 del 10.04.2017, la Commissione giudicatrice, a conclusione delle operazioni di gara ha determinato la graduatoria provvisoria relativa alla procedura in oggetto, di seguito riportata:
    1. R.T.I. PRISMA ENGINEERING s.r.l. SITEC s.r.l. - punti 90,92;
    2. SIRIMED s.r.l. - punti 81,43;
    3. ULTRAMED s.r.l. - punti 75,07;
    4. ADIRAMEF GROUT s.r.l. - punti 73,95;

  in virtù della quale, ha dichiarato aggiudicataria, in via provvisoria, l'R.T.I. PRISMA ENGINEERING s.r.l. SITEC s.r.l.;
- **con Delibera n.350 del 28.05.2018** del Commissario dell'Asp di Palermo, sono stati approvati i verbali di gara e decretata l'aggiudicazione definitiva a favore della costituenda RTI Prisma Engineering - Sitec, relativa alla procedura aperta per l'affidamento della "Fornitura ed installazione di attrezzature, apparecchiature ed impianti, previa progettazione e realizzazione del Complesso Operatorio dell'U.O.C. di Chirurgia del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese" per l'importo di Euro 2.455.350,00 (inclusi oneri della sicurezza), oltre I.V.A. e somme a disposizione dell'amministrazione, per un importo complessivo di Euro 3.005.925,50;
- la ditta Sirimed s.r.l. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia (n. di registro generale 1489 del 2018) per l'annullamento della delibera n.350 del 28.05.2018 di "aggiudicazione definitiva e di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e o sequenziale";
- la ditta Prisma Engineering, nella qualità di capo gruppo dell'RTI Prisma Engineerig - Sitec ha proposto ricorso incidentale, in data 12/09/2018;
- il TAR con ordinanza n. 949/2018, respingeva la domanda cautelare, condannando la parte ricorrente alle spese di lite e fissava la data dell'udienza del merito;
- la ditta Sirimed s.r.l., ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa (n. di registro generale 833 del 2018);
- il CGA, con ordinanza 759/2018 respingeva l'appello condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese;
- il TAR nell'udienza del merito del 16/01/2019, ha pronunciato l'ordinanza n. 118/2019 con la quale ha disposto la nomina di un CTU fissando la data per l'udienza della discussione del merito;

- con Sentenza n. 1066/2019 del 12/04/2019 il TAR, ha rigettato il ricorso incidentale proposto da Prisma Engineering, ritenendolo infondato in quanto *"il perimetro della superficie indicato dal bando, proiettato sulla copertura (ove è naturale che siano collocati gli impianti), comprende l'area su cui Sirimed s.r.l. intenderebbe collocare le unità esterne."* ed ha accolto il ricorso principale, proposto da Sirimed s.r.l. in quanto *"Il progetto definitivo proposto dalla ditta Prisma s.r.l. colloca ...al di fuori dell 'area della pianta di piano secondo un vano montacarichi e utilizzo un'ulteriore area al piano seminterrato per il deposito dello sporco"*;
- la Prisma Engineering ha proposto al CGA ricorso in appello con istanza di sospensione cautelare, avverso la suddetta sentenza;
- l'ASP ha presentato memoria di costituzione al CGA con contestuale proposizione di appello incidentale per la sospensione dell'efficacia della sentenza dei TAR n. 1066/2019 e per riformare la decisione della stessa alla luce dei motivi dell'appello incidentale;
- **con Delibera n. 431 del 29.08.2019** della Direzione Generale, preso atto della sentenza n. 1066 del 12/04/2019, della nota 30469 del 01/08/2019 della direzione strategica *"...di dare comunque esecuzione alla decisione del Giudice amministrativo e di procedere all'aggiudicazione della gara così come deciso dalla sentenza 1066/2019.."*, veniva annullata la Delibera n. 350 del 28/05/2018 del Commissario dell'Asp Palermo, revocata l'aggiudicazione definitiva a favore della RTI Prisma Engineerig-Sitec e aggiudicata in via provvisoria la procedura di gara per la *"Fornitura ed installazione di attrezzature, apparecchiature ed impianti previa progettazione e realizzazione del Complesso Operatorio dell'UO.C. di Chirurgia del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese"* alla ditta Sirimed s.r.l. con sede in Via Nizzetti n. 66 Trernestieri Etneo (CT);
- **con Delibera n. 729 del 28.11.2019** della Direzione Generale, veniva aggiudicata in via definitiva la sopramenzionata procedura di gara, revocato l'incarico di RUP al tecnico della prevenzione nell'ambiente di lavoro (TPALL) Arch. Francesco Capizzi e nominato nuovo RUP l'Arch. Valerio Cammarata, dirigente architetto di ruolo della UOC Progettazione e Manutenzione. Veniva, altresì, aggiornato e approvato il nuovo quadro economico, già contenuto nella deliberazione n. 350 del 28.05.2019 come di seguito:

A		**Importo dell'opera a base d'asta**			**€ 2.480.000,00**
	di cui:				
	A1	per fornitura e collocazione apparecchiature, attrezzature, pareti modulari, porte, controsoffitti		€ 1.480.000,00	
	A2	per la realizzazione impianti tecnologici (idraulici, trattamento aria, elettrici e speciali, gas		€ 453.100,00	
	A3	per l'esecuzione di opere edili, assistenze murarie, pavimentazioni e rivestimenti	-	€531.900,00	
			Sommano	€ 2.465.000,00	
	A4	Oneri sicurezza inclusi nei lavori	-	€ 15.000,00	
			A		**€ 15.000,00**
	A5	Importo dell'opera soggetta a ribasso			**€ 2.465.000,00**
	A6	**Ribasso del 22% su € 2.465.000,00**			€ 542.300,00
	A7	Importo netto dei lavori			€ 1.922.700,00
B	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA AL NETTO DEL RIBASSO**				**€ 1.937.700,00**
	di cui:				
	B1	per fornitura e collocazione apparecchiature, attrezzature, pareti modulari, porte, controsoffitti e arredi tecnici		€ 1.154.400,00	
	B2	per lavori (opere edili ed impianti)		€ 768.300,00	
			Sommano	€ 1.922.700,00	
C	**Somme a disposizione dell'amministrazione**				
	di cui:				
	C1	Imprevisti 10% sui lavori (10% di B2)		€ 76.830,00	

Intercalare alla delibera
001712 del 07 NOV 2023

	C2	IVA 10% (sui lavori, imprevisti, oneri di sicurezza)	€ 86.013,00	
	C3	IVA 22% su forniture (22% di B1)	€ 253.968,00	
	C4	Inc. prog. Art. 93 c.7 del D.Lgs. 163/2006 2% (A2+A3+A4)	€ 20.000,00	
		Totale somme a disposizione	€ 436.811,00	€ **436.811,00**
D	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO**			€ **2.374.511,00**

- **con Delibera n. 754 del 12.08.2020,** ai cui contenuti si rimanda, questa ASP ha preso atto dei decreti assessoriali nn. 658 e 659 del 27.07.2020 e 694 del 31.04.2020, di assegnazione delle risorse di PSN anni 2019-2020 "Linea progettuale 5 *"La tecnologia sanitaria operativa come strumento di integrazione ospedale-territorio"* per una valore economico € 9.152.911,00;
- l'appalto in argomento, aggiudicato con Delibera n. 729 del 28.11.2019 all' O.E. Sirimed veniva inserito all'interno del superiore finanziamento per un totale complessivo di € 2.374.511,00, di cui € 1.937.700,00 per lavori-fornitura al netto del ribasso ed € 436.811,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- per il superiore finanziamento è stato acquisito in data 24.03.2021 il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) n. F69519000630002 per l'importo di € 2.374.511,00, valore al netto del ribasso d'asta;

Dato atto che:

- in data 04.01.2020, veniva stipulato il contratto di appalto tra l'Amministrazione nella persona del direttore dell'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni, giusta delega del Direttore Generale n. 2 del 16.04.2019, Arch. Mariafilomena Martucci e la Ditta Sirimed s.r.l. codice fiscale 03236450874, con sede legale in via Nizzetti, 66 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) nella persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe Rifici;
- con Delibera n. 371 del 01.04.2021 della Direzione Generale è stato revocato l'incarico di RUP all'Arch. Valerio Cammarata e nominato RUP il Dott. Pietro Maria Caltagirone Direttore della UOC Approvvigionamenti;
- con Delibera n. 447 del 16.04.2021 della Direzione Generale è stato revocato l'incarico di RUP al Dott. Pietro Maria Caltagirone e nominato nuovo R.U.P. il Dirigente Ingegnere Maurizio Ferlisi, altresì, veniva nominato D.L. l'Ingegnere Pasquale Alessi;
- causa emergenza pandemica Covid 19 le attività hanno subito un rallentamento;
- l'ambito di applicazione della misura temporanea deve intendersi esteso non solo alle ulteriori procedure "disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", non rientranti nella previsione del comma 1, ma più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all'esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge (es. art. 26-ter del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha introdotto l'anticipazione per i contratti disciplinati dal previgente codice dei contratti pubblici d.lgs. 163/2006) ovvero di specifiche pattuizioni contrattuali;
- l'anticipazione del prezzo, è stata calcolata sul valore del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, poi con il c.d decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 77/2020) e con la legge n. 21 del 2021.: *"sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo"* e si decade dal beneficio, con obbligo di restituzione, qualora l'esecuzione non avvenga secondo la tempistica indicata in contratto;
- l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione e fermo restando che l'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione;

- l'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti disciplina che l'appaltatore ha la possibilità di richiedere e ottenere l'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale calcolato in base al valore del contratto di appalto entro 15 giorni dall'inizio della prestazione ritenendo tale termine meramente ordinatorio e non perentorio poiché la norma non ricollega nessuna sanzione al mancato rispetto del termine;

Rilevato che

con deliberazione n. 241 del 01.03.2022 è stato:

- approvato il Verbale di Verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 88 D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 47 co.2 lett. b2 del D.P.R. 207/2010 del 13.12.2021 e il Verbale di Validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 "regolamento di esecuzione del D. Lgs. 163/2006" del 13.12.2021;
- approvato il quadro economico rimodulato nel presente atto e già contenuto nella deliberazione n. 729 del 28.11.2019, come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO		
L1	Demolizioni e dismissioni	€ 23.698,21	
L2	Opere edili e finiture	€ 442.726,39	
L3	Opere strutturali	€ 13.445,97	
L4	Impianto Idrico-Sanitario	€ 23.756,90	
L5	Impianto Gas-Medicali	€ 65.153,00	
L6	Impianti Termofluidi/tecnologici	€ 472.401,37	
L7	Impianti Elettrici	€ 441.997,20	
L8	Impianti Speciali (Rilevazioni incendi,Telefonico….)	€ 59.692,31	
	Sommano lavori	€ 1.542.871,3	**€ 1.542.871,35**
F1	Fornitura di arredi e attrezzature	€ 1.055.556,53	**€ 1.055.556,53**
	Importo dell'opera soggetto a ribasso		**€ 2.598.427,88**
	Ribasso del 22% su Euro 2.598.427,88		€ 571.654,13
	Importo dell'opera al netto del ribasso		€ 2.026.773,75
	Sommano Oneri della sicurezza		€ 15.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		**€ 2.041.773,75**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Imprevisti 10% sui lavori	€ 154.287,14	
	IVA 10% (sui lavori, sicurezza, imprevisti)	€ 171.215,85	
	IVA 22% su fornitura di arredi e attrezzature	€ 232.222,44	
	Totale somme a disposizione	€ 557.725,42	**€ 557.725,42**
		IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 2.599.499,17**

- definito il rapporto negoziale con l'O.E. Sirimed s.r.l. codice fiscale 03236450874, con sede legale in via Nizzetti, 66 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) mediante apposito atto integrativo (addendum) al contratto di appalto del 20.01.2020;
- rimodulato quanto già impegnato con la Delibera n. 350 del 28.05.2018, relativamente alla somma gravante sui conti economici patrimoniali *"forniture C.E. 1.01.02.05.99 Euro 1.154.400,00 e lavori C.E. 1.01.02.03.01 Euro 768.300,00 oltre Euro 15.000,00 quali oneri della sicurezza"* come di seguito:
- **per fornitura di arredi e attrezzature Euro 823.334,09** (valore al netto del ribasso offerto in gara, pari al 22%, su Euro 1.055.556,53) oltre I.V.A. del 10%, pari a Euro 82.333,41, per **complessivi Euro 905.667,50,** da imputarsi sul C.E. 1.01.02.05.99 – Bilancio esercizio anno 2022;
- per lavori Euro 1.203.439,65 (valore al netto del ribasso offerto in gara, pari al 22%, su Euro 1.542.871,35), oltre Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. del 22%, pari a Euro 121.843,97, per **complessivi Euro 1.340.283,62** da imputarsi sul conto economico 1.01.02.03.01 - Bilancio esercizio anno 2022;

Intercalare alla delibera
N. 001712 del 07 NOV 2023

- **in data 08.03.2022** veniva stipulato l'addendum al contratto di appalto tra l'Azienda e l'O.E. Sirimed;

Evidenziato che:

- **in data 08.03.2022** veniva stipulato l'addendum al contratto di appalto tra l'Azienda e l'O.E. Sirimed;
- **con delibera n. 374 del 28.03.2022** è stato approvato il Certificato di pagamento n. 1 del 23.03.2022 e corrisposta l'anticipazione del 28% sul valore contrattualizzato di Euro 2.041.773,75, come di seguito:

Per lavori e sicurezza	€ 285.848,32
I.V.A. 10%	€ 28.584,83
Sommano	**€ 314.433,16**
per forniture di arredi e attrezzature	€ 285.848,32
I.V.A.22%	€ 62.886,63
Sommano	**€ 348.734,96**

- **con delibera n. 1945 del 13.12.2022** è stato approvato lo stato avanzamento lavori n. 1 del 15.11.2022, il Certificato di pagamento n. 2 del 16.11.2022 e autorizzata la liquidazione delle spettanze dovute, come di seguito riporte:

Oggetto della liquidazione	Importo	I.V.A. 10%	Totale fattura
Lavori e oneri sicurezza	€ 190.620,72	€ 19.062,07	€ 209.682,80
Forniture di arredi e attrezzature	€ 60.372,00	€ 6.037,20	€ 66.409,20
Sommano	€ 250.992,72	€ 25.099,27	€ 276.092,00

- **con delibera n. 445 del 28.03.2023** è stato approvato lo stato avanzamento lavori n. 2 del 06.03.2023, il Certificato di pagamento n. 3 del 07.03.2023 e autorizzata la liquidazione delle spettanze dovute, come di seguito riporte:

Oggetto della liquidazione	Importo	I.V.A. 10%	Totale fattura
Lavori e oneri sicurezza	€ 343.886,07	€ 34.388,61	€ 378.274,67
Forniture di arredi e attrezzature	€ 299.357,51	€ 29.935,75	€ 329.293,26
Sommano	€ 643.243,58	€ 64.324,36	€ 707.567,93

-con delibera n. 742 del 26.05.2023, per le motivazioni in essa riportate, è stata/o tra l'altro:

- approvata la Relazione del RUP del 24.05.2023 di ammissibilità della variante ai sensi dell'art. 114 co.2 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 311 co.4 del DPR 207/2010;
- approvata la Relazione del Direttore dei Lavori e del Direttore Esecutivo del Contratto e proposta di ammissibilità della variante" del 24.05.2023;
- approvata l'ammissibilità della citata variante ai sensi dell'art. 114 co.2 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 311 co.4 del DPR 207/2010 come evidenziato nella relazione del RUP;
- approvata la perizia di variante e gli elaborati ad essa allegati;

- approvato il quadro economico della perizia di variante:

Lavori e fornitura di arredi e attrezzature		Perizia di variante
Demolizioni e dismissioni	L1	€ 23.698,21
Opere edili e finiture	L2	€ 416.448,65
Opere strutturali	L3	€ 13.445,97
Impianto Idrico-Sanitario	L4	€ 23.756,90
Impianto Gas-Medicali	L5	€ 65.153,00
Impianti Termofluidi/tecnologici	L6	€ 496.111,97
Impianti Elettrici	L7	€ 409.997,20
Impianti Speciali (Rilevazioni incendi,Telefonico....)	L8	€ 62.467,83
Sommano i lavori	(L)	**€ 1.511.079,73**
Fornitura di arredi e attrezzature	(F)	€ 1.245.705,05
Importo dell'opera soggetta a ribasso	(L+F)	**€ 2.756.784,78**
Ribasso del 22% su (L+F)		€ 606.492,65
Importo dell'opera al netto del ribasso		€ 2.150.292,13
Sommano oneri della sicurezza		€ 15.000,00
Importo complessivo dell'opera	**(A)**	**€ 2.165.292,13**
Somme a disposizione dell'amministrazione		
Imprevisti 10%		€ -
Incentivi della progettazione art.113 del D.lgs 50/2016		€ 30.521,59
Parcella collaudo e oneri previdenziali		€ 36.328,03
I.V.A. 22% sulla parcella collaudo e oneri prev.		€ 7.992,17
I.V.A. 10% sui lavori e fornitura di arredi e attrezzature		€ 216.529,21
I.V.A. 10% sui lavori -sicurezza imprevisti		€ -
I.V.A. su fornitura di arredi e attrezzature		€ -
Totale somme a disposizione amministrazione	**(B)**	**€ 291.371,00**
Sommano	**(A+B)**	**€ 2.456.663,13**

- **con delibera n. 1099 del 23.07.2023445** è stato approvato lo stato avanzamento lavori n.3 del 06.07.2023, il Certificato di pagamento n. 4 del 07.03.2023 e autorizzata la liquidazione delle spettanze dovute, come di seguito riporte:

Oggetto della liquidazione	Importo	I.V.A. 10%	Totale fattura
Lavori e oneri sicurezza	€ 339.687,66	€ 33.968,77	€ 373.656,42
Forniture di arredi e attrezzature	€ 270.405,60	€ 27.040,56	€ 297.446,16
Sommano	€ 610.093,26	€ 61.009,33	€ 671.102,59

Dato atto

- del contratto di appalto stipulato in data 04.01.2020, consegnato dal RUP *pro tempore* all'ufficiale rogante;
- della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata" (CILA) presentata all'ufficio tecnico del Comune di Termini Imerese in data 15.12.2021 prot. n. 55658;
- della notifica preliminare (ex art 99 e all. XII del D. Lgs. 81/08) del 15.12.2021 presentata al Dipartimento di Prevenzione e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- del Verbale di consegna dei lavori del **15.12.2021,** con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto da realizzarsi entro 150 gg. naturali e consecutivi con ultimazione prevista in data **14.05.2022;**
- del Verbale di concreto inizio dei lavori del 22.12.2021, con il quale è stato accertato il concreto inizio dei lavori e pertanto definito come giorno da cui far decorrere i 150 giorni naturali e consecutivi previsti per la conclusione delle opere, fissando come data di ultimazione delle attività affidate giorno **21.05.2022;**
- del verbale di sopralluogo e stato avanzamento dei lavori alla data del 29.03.2022, in cui veniva contestato alla ditta Sirimed, ***il significativo ritardo dei lavori rispetto al cronoprogramma" evidenziando, altresì, la carenza di lavoratori in cantiere;***

Intercalare alla delibera
N.01712 del 07 NOV 2023

- dell'istanza per la "Concessione di proroga dei termini" prot. n. 0056/2022/MG del 12.05.2022, dell'O.E. Sirimed, pervenuta a mezzo Pec in data 12.05.2022, e assunta con prot. n. ASP/0089170-2022 del 12.05.2022;
- della nota prot. ASP-0090006-2022 del 13.05.2022 *"Parere di concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori"* del Direttore dei Lavori Ing. Pasquale Alessi, rilasciata su richiesta del R.U.P.;
- della proroga concessa in data 21.05.2022 di giorni 90 naturali e consecutivi che posticipava la fine dei lavori alla data del 21.08.2022;
- della Delibera 901 del 17.06.2022 con la quale veniva nominato Direttore dei Lavori l'Ing. Leonardo Spallino in sostituzione dell'Ing. Pasquale Alessi;
- della proposta di sospensione del 16.08.2022 a firma della D.L.;
- della concessione di sospensione del 16.08.2022 a decorrere dalla del 17.08.2022 e fine lavori alla data del 20.09.2022;
- del verbale di ripresa dei lavori del 20.09.2022 con il quale veniva fissata l'ultimazione delle attività alla data del 24.09.2022;
- dell'istanza per la "Concessione di proroga dei termini" prot. n. 0056/2022/MG del 14.09.2022, presentata dall'O.E.;
- della proroga concessa in data 24.09.2022 di giorni 90 naturali e consecutivi che posticipava l'ultimazione delle attività alla data del 22.12.2022;
- della proposta di sospensione del 19.12.2022 del Direttore dei Lavori, su richiesta dell'O.E.;
- della concessione di sospensione del 19.12.2022 a partire dalla data del 20.12.2022 per le motivazioni in essa contenute;
- del verbale di ripresa dei lavori del 31.05.2023 a seguito dell'approvazione della perizia di variante, giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 742 del 26.05.2023, con il quale viene fissata l'ultimazione delle attività alla data del 16.07.2023;
- della nota inviata a mezzo e-mail del 15.07.2023 e assunta al protocollo dell'UOC Progettazione e manutenzione con prot. n. 233223 del 17.07.2023, con la quale l'O.E. Sirimed comunica che " i lavori sono stati ultimati in data 15.07.2023 a meno di piccole opere di finitura che non inficiano sulla funzionalità dell'opera;
- del verbale di fine lavori del 17.07.2023, con il quale il Direttore dei Lavori certifica la fine dei lavori entro i termini contrattuali del 16.07.2023, concedendo gg. 20 "per il completamento di lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera";

Preso atto

- della nota prot. N. 0182/2022/RM del 22.07.2022 inviata dall'operatore economico Sirimed con la quale chiede di sostituire l'AUTOCLAVE PASSANTE P-6410 H/2P/E/TS/SV - marca CISA previsto nel computo con l'AUTOCLAVE PASSANTE SMC D6E - marca MEDCO, in quanto di ultima generazione e con caratteristiche migliori;

Ritenuta ammissibile la sostituzione dell'AUTOCLAVE PASSANTE P-6410 H/2P/E/TS/SV - marca CISA con l'AUTOCLAVE PASSANTE SMC D6E - marca MEDCO, in quanto la stessa non comporta nessun maggiore onere alla Stazione Appaltante e non produce alcun pregiudizio economico all'impresa;

Dato atto, altresì, che il Direttore dei Lavori, Ing. Leonardo Spallino, ha presentato il 4° Stato Avanzamento dei lavori, ultimo finale, composto dalla seguente documentazione contabile:

- libretto delle misure del 04.09.2023;
- registro di contabilità del 04.09.2023;
- stato avanzamento dei lavori n. 4, ultimo finale, redatto in data 04.09.2023 come di seguito sinteticamente riportato:

Importo complessivo lordo dei lavori e fornitura	**€ 2.756.784,85**	
di cui per lavori (a)	€ 1.511.079,79	
di cui per fornitura arredi e attrezzature (b)	€ 1.245.705,06	
a cui si applica il ribasso d'asta del 22%:		
ribasso d'asta del 22% su (a)	€ 332.437,55	
ribasso d'asta del 22% su (b)	€ 274.055,11	
Lavori al netto del ribasso		€ 1.178.642,24
Fornitura al netto del ribasso		€ 971.649,95
Complessivo lavori e fornitura al netto del ribasso offerto		**€ 2.150.292,18**
Sommano oneri sicurezza previsti contrattualmente		€ 15.000,00
Totale complessivo SAL N. 4		**€ 2.165.292,18**

Atteso che i predetti documenti contabili sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori, dal direttore esecutivo del contratto e dall'operatore economico;

Rilevato che l'O.E., Sirimed S.r.l., ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;

Visto il il certificato di pagamento n. 5 emesso in data 05.09.2023, come di seguito sinteticamente riportato:

Per lavori e oneri sicurezza	€	27.631,26
I.V.A. 10%	€	2.763,13
Importo da pagare	**€**	**30.394,38**
Per fornitura di arredi e attrezzature	€	55.666,51
I.V.A. 10%	€	5.566,65
Importo da pagare	**€**	**61.233,16**

Verificata la regolarità contributiva, dell'O.E. Sirimed – tramite acquisizione On-line del DURC prot. INPS_37977525 con scadenza di validità 07.02.2024;

Rilevato:

- le funzioni di responsabile del procedimento sono attribuiti al Direttore responsabile dell'ufficio ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241
- che i compiti e le funzioni proprie del responsabile del procedimento sono indicati nell'art. 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e che a detti compiti si aggiungono, relativamente alle procedure di affidamento, tutti gli ulteriori compiti previsti dalla vigente normativa ivi compresi i compiti relativi agli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e al successivo pagamento della somma di Euro € 27.631,26 per lavori e oneri della sicurezza e di € 55.666,51 per fornitura di arredi e attrezzature oltre I.V.A. 10%, come da **certificato di pagamento n. 5;**

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

Dichiarata:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;
- il rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio;

Visti:

gli atti del procedimento;

- il D.P.R. nr. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";*
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente e "Norme di contrasto alla corruzione";
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici;
- il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.– Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
- le linee guida ANAC;
- il D.M. 49/2018;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e ss.mm.ii., recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", c.d. "Decreto Semplificazioni" (di seguito, per brevità, anche "D.L. 76/2020");
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato con Delibera 135 del 02.02.2023;

Verificata:

- la regolarità e la correttezza del procedimento;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

Dato Atto che il Direttore dell'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni, Dott. Pietro Maria Caltagirone che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n.190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica*

Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato con Delibera 135 del 02.02.2023;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa:

1. **di approvare** gli atti contabili relativi al 4° Stato avanzamento lavori, ultimo finale, redatti dal Direttore lavori:
   - libretto delle misure del 04.09.2023;
   - registro di contabilità del 04.09.2023;
   - stato avanzamento lavori n. 4, ultimo finale, redatto in data 04.09.2023 come di seguito sinteticamente riportato:

Importo complessivo lordo dei lavori e fornitura	**€ 2.756.784,85**	
di cui per lavori (a)	€ 1.511.079,79	
di cui per fornitura arredi e attrezzature (b)	€ 1.245.705,06	
a cui si applica il ribasso d'asta del 22%:		
ribasso d'asta del 22% su (a)	€ 332.437,55	
ribasso d'asta del 22% su (b)	€ 274.055,11	
Lavori al netto del ribasso		€ 1.178.642,24
Fornitura al netto del ribasso		€ 971.649,95
Complessivo lavori e fornitura al netto del ribasso offerto		**€ 2.150.292,18**
Sommano oneri sicurezza previsti contrattualmente		€ 15.000,00
Totale complessivo SAL N. 4		**€ 2.165.292,18**

2. **di approvare** il certificato di pagamento n. 5 emesso in data 04.09.2023, come di seguito sinteticamente riportato:

Per lavori e oneri sicurezza	€	27.631,26
I.V.A. 10%	€	2.763,13
Importo da pagare	**€**	**30.394,38**
Per fornitura di arredi e attrezzature	€	55.666,51
I.V.A. 10%	€	5.566,65
Importo da pagare	**€**	**61.233,16**

3. **di dare atto** che l'O.E., Sirimed S.r.l., ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;

4. **di provvedere** alla liquidazione e al successivo pagamento della somma di € 27.631,26 per lavori e oneri della sicurezza e di € 55.66,51 per fornitura di arredi e attrezzature, oltre I.V.A., tramite emissione di due fatture distinte come di seguito:

Oggetto della liquidazione	Importo	I.V.A. 10%	Totale fattura
Lavori e oneri sicurezza	€ 27.631,26	€ 2.763,13	€ 30.394,38
Forniture di arredi e attrezzature	€ 55.666,51	€ 5.566,65	€ 61.233,16
Sommano	€ 83.297,77	€ 8.329,78	€ 91.627,55

5. **di dare atto** che la liquidazione complessiva ammonta a € 91.627,55 IVA inclusa e che la stessa trova capienza sui seguenti conti economici per l'anno 2023:

Oggetto della liquidazione	Importo	I.V.A. 10%	Totale fattura	C.E.
Lavori e oneri sicurezza	€ 27.631,26	€ 2.763,13	€ 30.394,38	1.01.02.05.99
Forniture di arredi e attrezzature	€ 55.666,51	€ 5.566,65	€ 61.233,16	1.01.02.05.99
Sommano	€ 83.297,77	€ 8.329,78	€ 91.627,55	

6. **di prendere atto** della regolarità contributiva, dell'O.E. Sirimed – tramite acquisizione On line del DURC prot. INPS_37977525 con scadenza di validità 07.02.2024;

7. **di prendere atto** della nota prot. N. 0182/2022/RM del 22.07.2023, inviata dall'operatore economico Sirimed, con la quale chiede di sostituire l'AUTOCLAVE PASSANTE P-6410 H/2P/E/TS/SV - marca CISA con l'AUTOCLAVE PASSANTE SMC D6E - marca MEDCO, in quanto di ultima generazione e con caratteristiche migliori;

8. **di approvare** la sostituzione dell' AUTOCLAVE PASSANTE P-6410 H/2P/E/TS/SV - marca CISA con l' AUTOCLAVE PASSANTE SMC D6E - marca MEDCO, in quanto la stessa non comporta nessun maggiore onere alla Stazione Appaltante e non produce alcun pregiudizio economico all'impresa;

9. **di notificare**, per i seguiti di competenza, copia del presente provvedimento:
   - al Collegio dei Revisori;
   - al Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione;
   - all' U.O.C. Gestione del Patrimonio;
   - all' U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione;
   - al Direttore dei Lavori ing. Leonardo Spallino;
10. **di procedere**, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione della presente delibera nel proprio sito aziendale: www.asppalermo.org, nel rispetto della tutela della privacy secondo la vigente normativa di settore;
11. **di rendere** la presente Delibera immediatamente esecutiva.

LA PRESENTE DELIBERA SI COMPONE DI N. 16 PAGINE CON N. 6 ALLEGATI

Direttore U.O.C. Progettazione e Manutenzioni
Dott. Pietro Maria Caltagirone

Sul presente atto viene espresso

parere _____ **dal**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

( )

_____

parere Favorevole **dal**

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Francesco Cerrito)

_____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott.ssa Daniela Faraoni)

_____

Il Segretario verbalizzante

_____

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 001712 DEL 07 NOV 2023

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 12 NOV 2023 l'Addetto

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.

☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

_____

_____

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

_____

Annotazioni _____

_____

_____

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829

Tel : (+39) 0917033016

Elementi di selezione:

Autorizzazione				Provvedimento				Importo Iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_ADPR	2023	1	688					91 627,55	REG.N.81/PM DEL 31.10.2023 - DIPARTIMENTO RTFS FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED IMPIANTI, PREVIA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO OPERATORIO DELL¿UOC DI CHIRURGIA DEL P.O. ¿S.CIMINO DI TERMINI IMERESE¿ . STATO AVANZAMENTO LAVORI N.4_ULTIMO FINALE- CIG 64843910BC ¿ CUP F69519000630002

Conto: 1.01.02.05.99 - ATTREZZ.SANITARIE-M.P.

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
91 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 627,55

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
91 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 627,55

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 001712 DEL 07 NOV. 2023

IL DIRETTORE dell'U.O.C.
Progettazione e Manutenzione
Dott. Pietro M. Caltagirone